

開業カレンダー

(開業までの準備期間のカレンダーです。4月開業を予定した場合、遡って何ヶ月前には何を準備するかを目安としてください)

分類	項目	備考	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
土地・建物	用地決定(1年以前には決定済み)															
	平面プランニング		→	→	→											
	本設計開始				→	→										
	建築確認申請				→	→										
	施工業者決定	入札・相見積・特命				→	→									
	取壊～地鎮祭(着工)～竣工					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	建物引渡・受領手続	着工・上棟時費用発生												→	→	
資金	マーケティング・リサーチ		→	→												
	資金計画作成	随時作成	→	→												
	融資交渉			→	→	→										
	調達の確保						→	→								
医療機器	医療機器選定									→	→	→				
	薬品・材料の決定										→	→	→	→		
	レセコンの決定									→	→	→				
人事労務管理	募集										→	→	→			
	面接											→	→	→	→	
	採用者の決定												→	→	→	
	研修												→	→	→	→
PR・来院促進活動	近隣への交渉				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	広告・看板・挨拶状								→	→	→	→	→	→	→	→
	開院パーティ・内覧会														→	→
公的手続・届出	社会保険・税務署への手続												→	→		
	開設許可・保険医療機関指定申請												→	→		